



voortgangsrapportage Programma Tata Steel



Geregistreerd onder nummer D/2021/371504

Toelichting

In het programma Tata Steel 2020 – 2050 zijn aan het einde van hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 tabellen met acties en gewenste resultaten opgenomen. Voor zo ver resultaten van deze acties is gepland in de periode t/m Q2 2021 zijn deze hieronder weergegeven.

Spoor 1: Gezondheid in beeld

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
Alle onderzoeken overzichtelijk presenteren	Provincie	Q1 2021	Inzicht in de functies, onderlinge samenhang en planning van de verschillende onderzoeken	Dit is gereed en wordt binnenkort gepubliceerd op
Gezamenlijk reageren op resultaten onderzoeken om beste traject te beoordelen	Provincie en gemeenten, Omgevingsdiensten en GGD	Q1 2021 (per onderzoek)	Gezamenlijke afgestemde reactie en vervolg op resultaten onderzoeken	Dit wordt sinds begin 2021 uitgevoerd. De verschenen zijn gereageerd op het RIVM briefrapport " Tussentijd O.a. de bijbehorende brief aan de staatssecretaris van de IJmond gemeenten ondertekend.
Aanvullend onderzoek wanneer dat nodig is	Afhankelijk van het onderzoek	Wanneer nodig	Extra inzicht wanneer nodig	Uit het hierboven genoemd RIVM briefrapport komt voort voor vervolgonderzoek. De provincie en de IJmond gemeenten zullen in 2021 onderzoeken hoe zo ja hoe deze vervolgonderzoeken moeten / kunnen worden uitgevoerd. Tevens bekijken de IJmondgemeenten hoe er lozen op de aanbevelingen uit onder andere het Kanker Incid

Overzicht onderzoeken, monitoring en inventarisaties

In Hoofdstuk 3 van het programma Tata Steel zijn verschillende onderzoeken genoemd die zijn of worden uitgevoerd. Hieronder vindt u een korte stand van zaken, voor zo ver er relevante ontwikkelingen te melden zijn. Een uitgebreid overzicht van eerdere en nog lopende

(gezondheids)onderzoek is binnenkort op de website van de provincie te vinden.

Onderzoeken naar de uitstoot (emissie) van Tata Steel

- Emissiebronnen fijnstof/NO₂: Dit onderzoek was bij de vaststelling van het Programma Tata Steel voorzien in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) bij een aanwijzing van de IJmond als "hoog blootgestelde locatie". Deze aanwijzing heeft nog niet plaatsgevonden. De exacte onderzoeksvragen worden verder nog bepaald.
- Inventarisatie ZZS: PS zijn op 12 mei 2021 [geïnformeerd](#) over de stand van zaken van de inventarisatie ZZS. NB: Nadere informatie van Tata Steel is ontvangen op 19 mei 2021. De OD NZKG is deze informatie nu aan het toetsen.
- Onderzoek geurbronnen Hoogoven 6/Kooksfabrieken: Dit onderzoek is afgerond en wordt betrokken bij het geurbesluit Tata Steel.
- Luchtmeetnet/Meetstation Bosweg: Het datarapport luchtkwaliteit IJmond 2020 is op [2 juni 2020 gepubliceerd](#). De onderdelen van het meetstation Bosweg die gegevens verzamelen voor de jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit IJmond zijn door de provincie Noord-Holland overgenomen van Tata Steel. Tata Steel speelt geen enkele rol meer in het jaarlijkse datarapport.
- Hollandse Luchten: De pilotfase van Hollandse Luchten is eind 2020 afgerond en het project gaat na de zomer van start met de volgende fase. In deze tweede fase wordt het doel breder omschreven als een platform tussen inwoners, overheid en bedrijfsleven waar kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verkennen over een gezonde leefomgeving centraal staan. We werken verder aan het ontwikkelen van betrouwbaar lokaal meetnetwerk en doen ervaring op met een nieuw participatie instrument. Belangrijke aspecten daarbij zijn een gebiedsgericht aanpak en participatie & dialoog.
- Geurgegevens eNose netwerk: Tata Steel en de provincie Noord-Holland werken samen om meer inzicht te krijgen in geurhinder en geurbronnen in de Regio IJmond. Dit in de vorm van een pilot, waarin de informatie afkomstig van eNose netwerken van ODNZKG en Tata Steel worden gedeeld en gekoppeld aan bij Tata en ODNZKG binnengekomen klachten. Ook wordt er gebruik gemaakt van meteorologische gegevens. De pilot is gestart op 1 mei 2020, aanvankelijk voor 1 jaar. De pilot is geëvalueerd en wordt voortgezet. Inmiddels zijn [de rapportages t/m het 4^{de} kwartaal van 2020 beschikbaar](#). Met de pilot is meer inzicht ontstaan in geurbronnen, gerelateerd aan klachten uit de omgeving. Dit heeft ook concreet geleid tot een extra voorgenomen geurmaatregel in de Roadmap+ van Tata Steel (Beitsbaan 22).
- Geluidzonebeheermodel samen met bewoners laten bekijken door een onafhankelijke deskundige: Dit traject is in maart 2021 opgestart en loopt nu.
- Gezondheidsonderzoek RIVM: De eerste tussenresultaten zijn in april 2021 opgeleverd. Zie verder [de brief](#) die daarover aan PS is gestuurd. Het volgende onderdeel van dit onderzoek volgt naar verwachting na de zomervakantie.

Spoor 2: Versterken uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH)

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel:	OD NZKG	Vaststellen programma: 2020 Uitvoering: 2020-2022	Een integrale uitvoering van de VTH-taken bij Tata Steel.	Het Uitvoeringsprogramma is in november 2020 vastgesteld. Programma Tata Steel vastgesteld.
a. Regulier uitvoering VTH-				De OD NZKG heeft een eigen voortgangsrapportage.



<p>taken</p> <p>b. Intensivering VTH-taken:</p> <p><i>Versneld aanscherpen vergunning Tata Steel</i></p> <p><i>Extra toezicht & Handhaving Tata Steel</i></p>		<p>2020 - 2022</p> <p>2020 – 2022</p>	<p>Aangescherpte vergunning waar mogelijk binnen wet- en regelgeving.</p> <p>Betere naleving vergunning</p>	<p>uitvoeringsprogramma VTH. Deze is te vinden in d</p>
<p>Kosteneffectiviteitsonderzoek NOx Pelletfabriek</p>	<p>Provincie/OD NZKG</p>	<p>2020 standpunt over vervolgtraject. Duur vervolgtraject nog niet bekend.</p>	<p>Minder NOx en ZZS-emissies.</p>	<p>Over het standpunt ten aanzien van de Pelletfabriek 2020 geïnformeerd.</p> <p>De OD NZKG gaat de betreffende maatregel bij de vergunning verplicht opleggen. Dit is een intensief voorbereiding in januari 2021 is gestart. Er is een uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit en het verwa Ook is informatie opgevraagd bij de Zweedse over waarop de techniek is voorgeschreven in de vergu betreffende techniek toegepast bij een Pelletfabriek</p> <p>Het vooroverleg voor het opleggen van de maatreg februari 2021 gestart. Hier wordt zowel BBT 36 (NO aangepakt als andere onderdelen die in de vergun aangescherpt (als onderdeel van de algehele aans vergunning). In dit traject wordt bijvoorbeeld ook de verplichting ten aanzien van Zeer Zorgwekkende S</p> <p>De realisatie van de maatregel is ook opgenomen Tata Steel (dus los van het van overheidswege ing wijziging van de vergunning). Tata Steel geeft in de maatregel bij de Pelletfabriek in 2025 gereed te he vergunningentraject zal op dit tijdsfad aansluiten.</p>
<p>EU/Rijk verzoeken actualiseren BREF's/BBT's</p>	<p>Provincie en gemeenten</p>	<p>Q1 2021 brief aan het Rijk versturen, traject daarna nog niet bekend.</p>	<p>Geactualiseerde BBT's met aanvullende mogelijkheden in de vergunning.</p>	<p>Deze actie is onderdeel van de brief aan I&W van IJmondgemeenten naar aanleiding van het RIVM b "Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJ</p>
<p>Pilot Industrie Schone Lucht Akkoord</p>	<p>Provincie</p>	<p>2020 (onderzoek) en 2021 (besluit beleidsregel)</p>	<p>Meer mogelijkheden om in de vergunning te sturen op minder emissies.</p>	<p>Er is een tekstvoorstel dat landelijk gebruikt kan w provincie gaat opnemen in de Nota Uitvoering en h sluiten we aan bij het SLA. De planning is dat in he Nota Uitvoering en handhaving 2022 opgesteld wo latere invoering van de Omgevingswet nog van inv</p>
<p>Monitoren voortgang Roadmap 2030 Tata Steel</p>	<p>Provincie en gemeenten</p>	<p>Doorlopend tot 2030</p>	<p>Zicht houden op implementatie aangekondigde maatregelen Roadmap 2030</p>	<p>Op 25 mei 2021 heeft Tata Steel de Roadmap aan aangekondigde investering van 300 miljoen. Dit is Roadmap+. De uitvoering van verschillende eerder maatregelen is versneld. Uitgebreide informatie is van Tata Steel.</p>
<p>Structureel in overleg met</p>	<p>Provincie</p>	<p>Afspraak voor structureel</p>	<p>Aanvullende maatregelen</p>	<p>Voor 2021 is de overlegcyclus gepland.</p>

Tata Steel		overleg in 2020, daarna doorlopend	voor de gezondheid en veiligheid in de IJmond	
------------	--	------------------------------------	---	--

Spoor 3: Gezondere leefomgeving op de lange termijn: Innovatieve en duurzame staalproductie

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
In gesprek met Tata Steel over tijdspad en investeringen richting 2035 en 2050	Provincie en gemeenten	Start in 2020, duidelijkheid en afspraken op hoofdlijnen in 2022.	<ul style="list-style-type: none"> - Zicht op realisatie ambities Tata Steel 2035 en 2050. - Beter gesprek met Rijk (en Europa) over financiële middelen. - Duidelijkheid over de levensduur van Kookfabriek 2. - Zicht op de dilemma's van de toekomst. 	<p>Dit is een doorlopend actiepunt en komt in allerlei ambtelijke en b... aan de orde. Belangrijke onderdelen in de eerste helft van 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De "Expression of principles" tussen Tata Steel en EZK. • De start van de procedure voor het project Everest. Per het voorstel de provinciale coördinatie-regeling voor Ev... u hier nader over geïnformeerd.
In gesprek met de Rijksoverheid	Provincie en gemeenten	Start in 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Gezondheid onderdeel van gesprek tussen de Rijksoverheid en Tata Steel - Milieudilemma's energietransitie Tata Steel onder de aandacht 	<p>Er is een vaste werkgroep ingesteld met deelnemers uit de provin... IJmond gemeenten, en de ministeries van I&W en EZK. Insteek... wat er gezamenlijk mogelijk is en hoe energietransitie, verduurza... gezondheid/milieu samen kunnen gaan c.q. op elkaar afgestemd... Vanuit de provincie en gemeenten wordt het belang van een gez... IJmond op deze manier steeds naar voren gebracht.</p> <p>Voorts is in dit verband de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OV) een onderzoek naar de risico's van uitstoot door industrie, en die... bijzonder.</p>



Spoor 4: Samenwerking, omgeving, communicatie & informatie

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	
Bestuurlijk overleg Industrie & Gezondheid IJmond (incl. ambtelijke samenwerking)	Overheden en uitvoerende diensten	Iedere 8 weken	Samenhangende actie en optreden als één overheid	Er is circa iedere 8 weken een bestuurlijk overleg, of zo veel vaker als nodig is.
Contact en samenwerking andere overheden	Provincie en gemeenten	Q4 2020	Afgestemd optreden met meer overheden dan provincie en IJmondgemeenten	Er zijn verschillende gesprekken geweest en gepland tussen de provincie en de ILT en IL&T. Doel is te onderzoeken waar wij elkaar kunnen versterken. Rijkswaterstaat wordt betrokken door de OD NZKG als BRZO partner en in het vergoed project Everest.
Omgevingswet & Omgevingsplannen	Provincie, gemeenten, Omgevingsdiensten en GGD	2021	- Voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: Duidelijkheid over ieders rol en taak. - Zicht op wat nodig is in de Omgevingsplannen voor ambities Tata Steel 2050.	De Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022, de uitvoering van dit actiepunt schuift. Rapportage wordt hier nader over bericht. Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving bij elkaar: gezondheid en veiligheid, maar ook milieuaspecten, natuur, verkeer en vervoer, erfgoed, etc. Het is integraal onderdeel uit van gemeentelijke visies en beleid. De nieuwe wet biedt meer mogelijkheden om te kunnen geven aan ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving. Gezondheid komt meer explicieter als belang naar voren waardoor gezondheidsaspecten en de GGD meer betrokken worden.
De omgeving meer centraal stellen	OD NZKG	2020-2021	- OD NZKG en omgeving in overleg (omgevingsmanager) - Ingericht klachtenloket - Loket in Wijk aan Zee	<ul style="list-style-type: none"> In februari 2021 is de OD NZKG gestart met gesprekstafels met omwonenden. Begin mei 2021 is de webapplicatie Meldpunt Overlast Tata Steel in gebruik genomen. Overlast is hiermee vereenvoudigd en er is meer inzicht in meldingen die reeds zijn gemeld. De OD NZKG opende op 12 februari 2021 een dependance in Wijk aan Zee.
De omgeving in beeld ("opiniepanel")	Provincie en gemeenten	2021 - 2022 Voor- en najaar	Zicht op ervaring leefomgeving Tata Steel	In het najaar van 2021 zal een eerste peiling worden uitgevoerd. Mogelijk schuift de peiling naar voorjaar 2023.

Verbeteren websites en proactieve informatievoorziening	OD NZKG en provincie	Q1 en Q2 2021	Betere publiekscommunicatie	Gestart. De verbeteringen worden stapsgewijs opgeleverd, dit blijkt meer een doorlopend proces te zijn. Het kan niet media 2021 worden "afgerond". Tot nu toe zijn opgeleverd: <ul style="list-style-type: none"> • Alle onderzoeken zijn overzichtelijk gepresenteerd op de website van de provincie • Webinar RIVM onderzoek + antwoorden op veel vragen op de website van de provincie • Consequent nieuwsberichten op website OD NZKG of PNH bij ontwikkelingen o • Eind 2020 startte de OD NZKG met het digitaal beschikbaar maken van alle ver omvang gebeurt dit stapsgewijs. • Vanaf april 2021 is op de website van de OD NZKG de Vergunningenviewer Ta Hierop is te zien aan welke milieuvorschriften Tata Steel moet voldoen.
Tata Steel als onderwerp voor het Omgevingsoverleg Industrie & Gezondheid IJmond	Provincie en gemeenten	Voor en najaar vanaf 2021	Podium voor de dialoog met de omgeving onder leiding van onafhankelijk voorzitter	Het definitieve programma Tata Steel 2020 – 2050 is in het voorjaar besproken met t voornemen is om in het 3 ^{de} kwartaal een "breed" omgevingsoverleg te organiseren m en Tata Steel.
Informatievoorziening naar gemeenteraden en Provinciale Staten	Provincie en gemeenten	Doorlopend	Raden en Staten kunnen hun controlerende en kaderstellende rol blijven uitvoeren.	Deze rapportage is zowel aan Provinciale Staten als aan de gemeenteraden gestuurd. De gemeenteraden worden regelmatig geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Provinciale staten ontvangen voor iedere commissie vergadering een aparte bijlage n lopende zaken in het dossier Tata Steel/Harsco Metals. De nadruk ligt daarbij op VTH informatie. Er wordt gewerkt aan een voorstel om deze informatievoorziening anders

Wat	Wie	Wanneer	Gewenst resultaat	Voortgang
Alle onderzoeken overzichtelijk presenteren	Provincie	Q1 2021	Inzicht in de functies, onderlinge samenhang en planning van de verschillende onderzoeken	Dit is gereed en wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de provincie
Gezamenlijk reageren op resultaten onderzoeken om beste traject te beoordelen	Provincie en gemeenten, Omgevingsdiensten en GGD	Q1 2021 (per onderzoek)	Gezamenlijke afgestemde reactie en vervolg op resultaten onderzoeken	Dit wordt sinds begin 2021 uitgevoerd. De verschillende overheden hebben gereageerd op het RIVM briefrapport " Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek " O.a. de bijbehorende brief aan de staatssecretaris van I&W is zowel door de provincie als door de IJmond gemeenten ondertekend.