Stationsomgeving
Indicatieve planning

mrt 2022 — De Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) is in hoofdlijnen gereed

mrt-sep 2022 — Voorbereiding leidraad marktselectie

sep 2022 — Klankbordgroep over zienswijze NUR

okt 2022 — Informele bijeenkomst NUR met raadsleden Heemskerk en Beverwijk

okt 2022 — Vaststellen NUR door college

dec 2022 — Vaststellen NUR door raden van Heemskerk en Beverwijk

dec 2022 — College stelt leidraad marktselectie vast en informeert de raad

jan 2023 — Start marktselectie

feb 2023 — Selectie aantal marktpartijen

mrt-mei 2023 — Marktpartijen werken plannen uit

jun-jul 2023 — Keuze best uitgewerkt plan door beoordelingscommissie en college

aug-nov 2023 — Besluitvorming raad

dec 2023 — Contractering