april
2022

Eikenhof 2
Indicatieve planning

jun 2022 — Gesprekken Knarrenhof / meergeneratiehof

jun-jul 2022 — Afronding ambtelijke NUR

jun-sep 2022 — Voorbereiding leidraad marktselectie

sep-okt 2022 — Participatie NUR

nov 2022 — Vaststellen NUR door college

dec 2022 — Vaststellen leidraad marktselectie door college en informeren van de raad

dec 2022 — Vaststellen NUR door de raad

jan 2023 — Start marktselectie

mei-jun 2023 — Selectie aantal marktpartijen

jul-sep 2023 — Marktpartijen werken plannen uit

okt-nov 2023 — Keuze best uitgewerkt plan door beoordelingscommissie en college

dec 2023 — Besluitvorming raad

jan-feb 2024 — Contractering